

**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของมหาวิทยาลัยในภาพรวม รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมของการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีว่าได้ดำเนินการไปตามแผนมากน้อยเพียงใด และสรุปให้ทราบถึงปัญหาโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน เพื่อนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหา เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการที่ระบุไว้ในแผนของในปีต่อไปสามารถดำเนินการได้ตามแผน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้รายงานนี้ยังสรุปให้ทราบถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง และเงินเหลือของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ และในภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างได้ตามแผนฯ	โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างไม่ได้ตาม แผนฯ
๑. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	/	
๒. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์	/	
๓. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง	/	
๔. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์	/	
๕. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัลและวงจรตรรกะ	/	
๖. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	/	
๗. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม	/	
๘. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์	/	
๙. จ้างเหมาติดตั้งต๋ายักษ์กันนก อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ และอาคารวิทยาศาสตร์ ๒		/
๑๐. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ		/
๑๑. ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	/	
๑๒. โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง	/	
๑๓. ครุภัณฑ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	/	

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างได้ตามแผนฯ	โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างไม่ได้ตาม แผนฯ
๑๔. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า		/
๑๕. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้ากำลัง	/	
๑๖. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตอัตโนมัติ	/	
๑๗. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับทางวิศวกรรม	/	
๑๘. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการซีเอ็นซี (Computer Numerical Control (CNC)	/	
๑๙. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์	/	
๒๐. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน		/
๒๑. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ระบบควบคุม	/	
๒๒. ปรับปรุงหอพักโรงเรียนสาธิต (อินทนิล ๒)	/	
๒๓. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	/	
๒๔. ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง	/	
๒๕. ออกแบบอาคารหอพักนิสิตและโรงอาหาร	/	
๒๖. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	/	
๒๗. รถโดยสารรับส่งขนาด ๕๒ ที่นั่ง	/	
๒๘. ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง		/
๒๙. ครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		/
๓๐. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม		/
๓๑. ซื่อผ้าปูที่นอนประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู	/	
รวมจำนวน ๓๑ โครงการ (ร้อยละ ๑๐๐)	๒๔ โครงการ (ร้อยละ ๗๗.๔๒)	๗ โครงการ (ร้อยละ ๒๒.๕๘)

จากตาราง ๑ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยในภาพรวม จำนวน ๓๑ โครงการสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๒ และโครงการที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๘

ตาราง ๒ แสดงจำนวนโครงการและร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณแต่ละวิธี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การดำเนินงาน	จำนวน (โครงการ)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
		เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป
การจัดซื้อ/จ้าง	๓๑ ร้อยละ ๑๐๐	-	๓๑ ร้อยละ ๑๐๐	-

จากตาราง ๒ พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวน
๓๑ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยทักษิณใช้มากที่สุดคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

**แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งและร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จำแนกตามวิธีการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**



ตาราง ๓ แสดงงบประมาณและร้อยละของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยแต่ละวิธี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง (บาท)	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (บาท)	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (บาท)
๑๗๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	-	๑๗๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	-

จากตาราง ๓ พบว่าในภาพรวมงบประมาณของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของมหาวิทยาลัย) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
๑๗๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท และพบว่างบประมาณที่ใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เป็นจำนวนเงินมากที่สุด คือ ๑๗๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

แผนภูมิแสดงงบประมาณและร้อยละของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



ตาราง ๔ แสดงจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เงินที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ราคากลาง(บาท)	ราคาที่ตกลง(บาท)	เงินเหลือ (บาท)
๑. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๖๖๗,๙๐๐.๐๐	๒๐,๑๐๐.๐๐
๒. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์	๗๓๙,๐๐๐.๐๐	๗๓๙,๐๐๐.๐๐	๗๑๘,๙๐๐.๐๐	๒๐,๑๐๐.๐๐
๓. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๔. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๕. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัลและ วงจรตรรกะ	๕๒๓,๐๐๐.๐๐	๕๒๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๒,๙๐๐.๐๐	๒๐,๑๐๐.๐๐
๖. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๗. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๘. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์	๗๕๐,๗๐๐.๐๐	๗๕๐,๗๐๐.๐๐	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๗๐๐.๐๐
๙. จ้างเหมาติดตั้งต่าข่ายกันนก อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ และอาคารวิทยาศาสตร์ ๒	๙๒๑,๖๐๐.๐๐	๙๒๑,๖๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๑,๖๐๐.๐๐
๑๐. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตร และชีวภาพ	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๖๗,๕๐๑.๐๐	๘,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑. ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พื้นฐาน	๒,๑๑๘,๕๐๐.๐๐	๒,๑๑๘,๕๐๐.๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐
๑๒. โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง	๑๐,๕๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๔๓,๐๐๐.๐๐	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๙๓,๐๐๐.๐๐
๑๓. ครุภัณฑ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและครุภัณฑ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	๒,๒๐๓,๗๐๐.๐๐	๒,๒๐๓,๗๐๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐

โครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ราคากลาง(บาท)	ราคาที่ตกลง(บาท)	เงินเหลือ (บาท)
๑๔. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้ากำลัง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๖. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตอัตโนมัติ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๗๗,๙๐๐.๐๐	๓๒๒,๑๐๐.๐๐
๑๗. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับทาง วิศวกรรม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๘. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการซีเอ็นซี (Computer Numerical Control (CNC)	๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐
๑๙. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์	๒,๕๐๐,๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐.๐๐	๑,๘๙๗,๐๐๐.๐๐	๖๐๓,๐๐๐.๐๐
๒๐. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๒๑. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระบบควบคุม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๒. ปรับปรุงหอพักโรงเรียนสาธิต (อินทนิล ๒)	๗๔๖,๗๐๐.๐๐	๗๑๖,๒๐๐.๐๐	๕๔๙,๙๙๙.๐๐	๑๙๖,๗๐๑.๐๐
๒๓. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน	๑๑,๔๕๖,๖๐๐.๐๐	๑๑,๔๕๖,๖๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๖,๖๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๔. ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง	๑,๓๗๕,๘๐๐.๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๘๐๐.๐๐
๒๕. ออกแบบอาคารหอพักนิสิตและโรงอาหาร	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๖. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตร และชีวภาพ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๙,๖๐๐.๐๐	๒๑๐,๔๐๐.๐๐
๒๗. รถโดยสารรับส่งขนาด ๕๒ ที่นั่ง	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
๒๘. ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพหลุ	๗๖,๕๑๐,๑๐๐.๐๐	๗๘,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๑,๕๔๕,๔๕๔.๕๕	๑๔,๙๖๔,๖๔๕.๕๖

โครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร(บาท)	ราคากลาง(บาท)	ราคาที่ตกลง(บาท)	เงินเหลือ (บาท)
๒๙. ครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	๘,๒๗๒,๖๐๐.๐๐	๘,๒๗๒,๖๐๐.๐๐	๗,๖๙๒,๒๓๐.๐๐	๕๘๐,๓๗๐.๐๐
๓๐. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม	๔,๗๙๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๙๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๗๐๐.๐๐
๓๑. ซื่อผ้าปูที่นอนประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีวคหุ	๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๑,๕๗๐.๐๐	๖๓๘,๗๓๖.๕๐	๖๙๑,๒๖๓.๕๐
รวม ๓๑ โครงการ	๑๗๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๕๘๓,๖๗๑.๐๐	๑๔๘,๙๙๓,๗๒๐.๐๔	๒๔,๒๘๐,๒๗๙.๙๖

จากตาราง ๔ พบว่าโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยภาพรวมทั้งหมด ๓๒ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๗๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์พรบ.จัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน ๑๗๓,๕๘๓,๖๗๑.๐๐ บาท ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเป็นเงิน ๑๔๘,๙๙๓,๗๒๐.๐๔ บาท และเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๒๘๐,๒๗๙.๙๖ บาท

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณในรอบ ปี ๑๒ เดือนของปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๓๑ โครงการ

๑. โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๒

๒. โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๘

๓. สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน มีดังนี้

๓.๑ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๓.๒ มีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๑ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยทักษิณใช้มากที่สุดคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่าโดยภาพรวมใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๑๗๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖. โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๕๘๓,๖๗๑.๐๐ บาท ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ๑๔๘,๙๙๓,๗๒๐.๐๔ บาท และเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๒๘๐,๒๗๙.๙๖ บาท

๗. อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๗.๑ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๗.๒ มีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๘. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังนี้

๘.๑ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างควรกำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจริง เพื่อจะได้ดำเนินงานได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๘.๒ ทุกส่วนงานควรจะบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณที่กำหนดไว้
